	T.C. **HALİÇ ÜNİVERSİTESİ** **YAPI VE TEKNİK İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ** **HİZMET VE YAPIM UYGULAMA İŞ AKIŞI**	Doküman No	**YTD.İA.006**
		İlk Yayın Tarihi	
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	**1/1**

İş Akış Adımları	**Sorumlu**	**İlgili Dokümanlar**
İdare tarafından görevlendirme		
Yüklenici ile imalat mahallerinin yerinde tespitinin yapılması	Müdür Müdür Yardımcısı Planlama ve Uygulama Uzmanı	
Yer teslimi yapılması		
Risk, teknik personel vs. evraklarının kontrolü	Müdür Müdür Yardımcısı Planlama ve Uygulama Uzmanı	
Belgeler tam ve doğru mu — HAYIR → Yüknenici firmaya tebliğ	Müdür Müdür Yardımcısı Planlama ve Uygulama Uzmanı	
EVET → İmalatların projelere fen ve sanat kurallarına uygunluğunun kontrolü (periyodik)	Müdür Müdür Yardımcısı Planlama ve Uygulama Uzmanı	
İmalat ve iş programı uygun mu — HAYIR → Yüknenici firmaya tebliğ → İmalat düzeltmeleri ve idareye bilgi verilmesi		
EVET → Süre uzatımı veya iş artışını gerektirecek durum var mı — HAYIR → Hakediş hazırlama	Müdür Müdür Yardımcısı Planlama ve Uygulama Uzmanı	
EVET → Gerekçe yazısı ve idareye bilgi verilmesi	Müdür Müdür Yardımcısı Planlama ve Uygulama Uzmanı	
Süre uzatım ve iş artış komisyonu kararı — Yeni birim fiyat var mı — HAYIR / EVET → Yeni birim fiyat tespiti	Müdür Müdür Yardımcısı Planlama ve Uygulama Uzmanı	
Hakediş Kontrol (Hata var mı) — HAYIR / EVET	Müdür Müdür Yardımcısı Planlama ve Uygulama Uzmanı	
	Müdür Müdür Yardımcısı Planlama ve Uygulama Uzmanı	

HAZIRLAYAN	**GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL**	**ONAYLAYAN**
Yapı ve Teknik İşler Direktörlüğü	Yapı ve Teknik İşler Direktörü	Yapı ve Teknik İşler Direktörü