

	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ 2025-2026 ÇALIŞMA TAKVİMİ														
SAYI NO	FAALİYET/PROJE	SORUMLU BİRİM	EYL '25	EKİ '25	KAS '25	ARA '25	OCA '26	ŞUB '26	MAR '26	NİS '26	MAY '26	HAZ '26	TEM '26	AĞU '26	
1	HaliçApp Üniversite Mobil Uygulaması v2.0 geliştirmesi	Yazılım Geliştirme													
2	Üniversite Personel Rehber Sisteminin v2.0 geliştirilmesi														
3	Haliç Üniversitesi Hukuk Dosya Takip Sistemi geliştirilmesi		P												
4	Yazılım entegrasyon katmanı mikroservis mimarisine geçişi		P	P	P	P	P								
5	Active Directory otomasyonlarının yeni versiyona geçirilmesi				P	P	P	P							
6	Uzaktan Eğitim süreçlerini kapsayan entegrasyon ve portal yapısının geliştirilmesi				P	P	P	P	P	P					
7	Haliç Üniversitesi Bilgi Sistemi yazılımının oluşturulması ve raporlama geliştirmeleri		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8	WLC (Wireless Controller) Kurulumu	Sistem ve Ağ	P	P	P										
9	5. Blok Ağ Altyapısının Kurulumu		P												
10	Sızma Testi Yapıtırılması							P	P						
11	Veri Merkezi UPS ve İklimlendirme Sistemleri Periyodik Bakımı			P						P					
12	5. Blok Yeni Derslik ve Laboratuvar Kurulumları (240 PC)	Donanım Destek	P											P	
13	Akademik Yıl Başı Yazılım Taleplerinin Kurulum ve Lisanslanması		P					P						P	
14	Windows 11'e Geçiş Projesi (Lab ve Derslikler)		P										P	P	
15	Öğrenci Oryantasyonları ve Periyodik Donanım Bakımları		P						P					P	
16	Derslik Akıllı Tahta Sistemlerinin Yenilenmesi (20 adet)	Işık, Ses ve Görüntü	P	P				P					P	P	
17	Konferans Salonları AV Sistemleri Periyodik Bakımı		P		P		P		P		P		P		
18	Dijital Bilgilendirme Ekranları (Digital Signage) Ağı Genişletme				P	P							P		
19	Akıllı Tahta Sistemleri Kullanıcı Eğitimleri (300 personel)			P											
20	5. Blok Akıllı tahta fizibilite, alt yapı ve montaj çalışmaları		P	P											
21	Konferans Salonları AV Sistemleri Periyodik Bakımı		P						P					P	
22	Üniversite Etkinlikleri İçin Canlı Yayın (Webcast) Altyapısı Kurulumu		P	P											
23	Fiziksel Güvenlik Sistemleri Entegrasyon Projesi (CCTV, Kartlı Geçiş)	Sistem Güvenlik								P	P	P	P	P	
24	Otopark Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Kurulumu		P	P	P								P		
25	IP Kamera Yükseltme Projesi (50 adet)						P	P	P	P					
26	IP Kamera kayıt sistemi yükseltme (1 adet NVR)		P	P											
27	5. Blok IP Kamera fizibilite, alt yapı ve montaj çalışmaları (40 adet)		P	P											
28	Acil Anons Sistemi Entegrasyonu													P	P

G : GERÇEKLEŞTİ

X : GERÇEKLEŞMEDİ

P : PLANLANDI